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FASI FLUSSO TEMPI  

INDIVIDUAZIONE 

DELLE RISORSE 

 

Delibera CIPE 13 Maggio 2010 
Individuazione dei progetti e quantificazione dei finanziamenti per 358,4 M€ 

 

Pubblicata in 

Gazzetta 

Ufficiale il 

14/09/2010 

1 

SOTTOSCRIZIONE 

CONVENZIONE 

 

 

                         
SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE 

 

Entro 60 gg 

trasferito al 

soggetto 

attuatore il 45% 

delle risorse       

(1° rata) 

2 

PREDISPOSIZIONE 

PROGETTO 

DEFINITIVO 

 

 

                                        
 
 

3 

ESAME E PARERE 

DEL 

PROVVEDITORATO 

ALLE OO.PP. 

 

 

 

 
 

 

MAX 

45 GG 

4 

PROCEDURE PER 

AFFIDAMENTO 

LAVORI 

 

 

                     
 

 

MAX 

120 GG 

PER 

AFFIDAMENTO 

LAVORI 

5 

AGGIUDICAZIONE 

DEI LAVORI 

 

 

                    
  

MAX 

30 GG 

PER 

COMUNICARE 

L’AGGIUDIC. 

6 

REALIZZAZIONE 

E CONTROLLO 

 

 

 

DA 

CRONO 

PROGRAMMA 

DEI LAVORI 

 

 
 

Nota Bene: in verde (chiaro) risulta indicato l’iter in caso di affidamento delle funzioni di stazione appaltante al Provveditorato da parte del 

soggetto attuatore. 

Certificato il 36% dei lavori vengono trasferite risorse per un ulteriore 45% dell’importo (2° rata) 

Il saldo finale, pari al 10% dell’importo finanziato, è trasferito dopo la conclusione delle attività previste 

in convenzione (collaudo, verifica ammissibilità delle spese da parte del Provveditorato,…) 

PROVVEDITORATO ALLE OO.PP. 

 PER CONTO DEL SOGGETTO ATTUATORE 
PREDISPOSIZIONE P.D. 

SOGGETTO ATTUATORE 
PREDISPOSIZIONE        

PROGETTO DEFINITIVO  

PROVVEDITORATO ALLE OO.PP. 

PER CONTO DEL SOGGETTO ATTUATORE 
AGGIUDICAZIONE 

SOGGETTO ATTUATORE 

(COMUNE O PROVINCIA) 
AGGIUDICAZIONE 

PROVVEDITORATO ALLE OO.PP. 
VERIFICA DEL RISPETTO DEL PROGRAMMA 
EVENTUALE COMMISSARIAMENTO DA PARTE 

DEL PROVVEDITORATO 

MINISTERO 

INFRASTRUTTURE 
SOGGETTO ATTUATORE 

(COMUNE O PROVINCIA) 

ITER PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL 

1° PROGRAMMA STRALCIO DI EDILIZIA SCOLASTICA DA 358,4 M€ 

APPROVATO DAL CIPE IL 13 MAGGIO 2010 

PROVVEDITORATO ALLE OO.PP. 
PER CONTO DEL SOGGETTO ATTUATORE 

PROCEDURE DI GARA 

SOGGETTO ATTUATORE 

(COMUNE O PROVINCIA) 
PROCEDURE DI GARA 

PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE  
ESAME TECNICO ( MAX 30 GG.) 
RILASCIO PARERE (MAX 15 GG.) 

MINISTERI E 

CIPE 

MONITORAGGIO 

DEL PIANO 


